Bancos
SINAPI - 07/2026 - Minas Gerais
SBC - 09/2026 - Minas Gerais
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
32,0%

a de: DRENAGEM PLUVIAL - LOTEAMENTO MUNDO NOVO

Cronograma Físico e Financeiro

	crição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00% 3.125.50	100,00%					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ESCADA HIDRAULICA	0,00% 30.381.44	100,00%					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM	0,00% 1.005.003.64		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
4	POÇOS DE VISITAS	0,00% 133.758.56		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
5	SERVIÇOS APÓS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00% 54.904.56						100,00%
6	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,00% 95.883,62	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_____
TADEU AUGUSTO FERREIRA
Engenheiro Civil CREA 221.143/D

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.